

Zeitplan zur Überarbeitung der DGUV Vorschrift 1

Zeitpunkt	Rahmenbedingungen
22.09.2025	Rückmeldung an das BMAS, entsprechend von BMAS gesetzter Frist
26.09.2025	GAP 4/25

a) Projektbeschreibung

Nr.	Zeitraum	Verantwortlich	Beschreibung
1	Oktober 2025	SG Grund (SG-Leitung + DGUV Vertretung + Referat Vorschriften und Regeln)	Erstellung und Prüfung Projektbeschreibung
2	Ende Oktober 2025	SG Grund	Umlaufverfahren: Beschluss Projektbeschreibung
3	19.-20.11.2025	FB ORG	Beschluss Projektbeschreibung
4	Dezember 2025- Januar 2026	SG Grund/FB ORG	ggf. Korrekturen
5	29.01.2026	GAP 1/2026	Beschluss Projektbeschreibung
6	<i>Bis 31.03.2026</i>	<i>BMAS, Länder</i>	<i>Vorprüfung Projektbeschreibung + Genehmigung</i>

Zeitplan zur Überarbeitung der DGUV Vorschrift 1

b) Entwurf (entspr. Überarbeiter Version) Vorschrift 1

Nr.	Zeitraum	Verantwortlich	Beschreibung
7	Februar-Mai 2026	SG Grund, DGUV	Überarbeitung Entwurf Mustervorschrift
	16.03.2026	GAP 2/2026	Information zum Sachstand und zentralen Themen, Beratung bei Bedarf
9	01.-19.06.2026	SG Grund, FB ORG, UVT	Stellungnahmeverfahren nach Grundsatz 300-001
10	22.-26.06.2026	DGUV + SG Grund	Zusammenführung, Leitungsgruppe gibt Empfehlungen/Einordnung
11	01.-03.07.2026	FB ORG Leitung	Empfehlung zur Umsetzung und Beratungspunkte

Zeitplan zur Überarbeitung der DGUV Vorschrift 1

c) Entwurf abschließende Fassung Vorschrift 1

Nr.	Zeitraum	Verantwortlich	Beschreibung
12	06.-10.07.2026	SG Grund/DGUV	Einarbeitung gemäß Empfehlung
13	13.-14.07.2026	FB ORG	Versand Unterlagen zur Sondersitzung
	22.07.2026	GAP 3/2026	Information zum Sachstand und zentralen Themen, Beratung bei Bedarf
14	nicht vorgesehen	SG Grund	Umlaufverfahren + Beschluss
15	Ende Juli 2026	FB ORG	Sondersitzung als Einspruchssitzung + Beschluss (zwischen 27.-31.07.2026)
16	Ende August 2026	GAP	GAP-Sondersitzung + Beschluss
17	23./24.9.2026	Vorstand 3/26	Beschluss
18	Oktober 2026	BMAS	Herstellung des Benehmens mit den Ländern; Vorengenehmigung erteilen (Vier Wochen)

Zeitplan zur Überarbeitung der DGUV Vorschrift 1

d) Muster-UVV

Nr.	Zeitraum	Verantwortlich	Beschreibung
20	01.12.2026	Vorstand 4/26	Beschluss/ Kenntnisnahme
21	02.-03.12.2026	MV 2/26	Beschluss/ Kenntnisnahme
19	ab Dezember 2026	DGUV	UVT-Zuleitung mit Empfehlung auf Inkraftsetzung